一、单选题

1. 进度管理过程中通过明确各方的职责、权利和工作考核标准，充分调动和发挥各方工作的积极性、创造性及潜在能力，属于        。 

A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施
2. 认真制定并落实施工方案的部署。不仅应分析技术的先进性和经济的合理性，还要考虑对进度控制的影响，属于        。

A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施
3. 施工项目进度控的首要程序是        。
 A.进度计划的检查与调整

B. 编制施工进度计划

C. 确定控制时间目标

D. 施工进度计划的实施
4. 横道图比较法中实际进度线在计划进度线的右端表明进度    。

A. 拖延B. 超前C.与计划相同D.无法判断

5. “香蕉”型曲线比较法中按实际进度描出的点落在ES曲线的上方(左侧) 表明进度    。

或．LS曲线的下方(右侧)，则说明与计划要求相比实际进度超前或滞后，
A. 拖延B. 超前C.与计划相同D.无法判断

6. 实际进度前锋线比较法中对应于任意检查日期，工作实际进度点位置位于检查日时间坐标左侧表明实际进度       。

A. 拖延B. 超前C.与计划相同D.无法判断

7. 列表比较法中若工作尚有总时差小于原有总时差且已为负值，则说明实际进度比计划进度       。
A. 拖延B. 超前C.与计划相同D.无法判断

8.        可以实际进度与计划进度进行直观的比较。
A.横道图比较法

B.S型曲线比较法

C. “香蕉”型曲线比较法、

D.前锋线比较法
9. S型曲线比较法中纵坐标表示       。

A.时间进度B.累计时间进度C. 单位工作量D.累计完成工作量
10.进度控制与质量控制、成本控制、安全管理是       关系。
A.对立B.统一一体C. 正相关D.负相关 
答案：

1.A2.D3.C4.B
5.B6.A7.A8.A9.D10.B
二、多选题

1. 任何建筑工程项目都是在一定的        限制范围内进行的。
A.时间B.资源C.质量D.人员
2. 建筑工程项目进度环境的影响因素有        。

A. 自然环境B.法律环境C. 社会环境D. 施工环境
3. 施工项目进度控制的措施主要包括        。
A. 组织措施B. 管理措施C. 经济措施D. 技术措施
4. 实际进度与计划进度的比较方法有        等。
A.横道图比较法

B.S型曲线比较法

C. “香蕉”型曲线比较法、

D.前锋线比较法
5.下列     属于施工进度计划的调整的措施。

A. 缩短某些工作的持续时间

B. 改变某些工作间的逻辑关系

C. 增减工程量

D. 增减施工内容
答案：

1.ABCD2.ACD3. ABCD 4. ABCD 5. ABCD
三、实践与能力训练

某工程项目开工之前，承包方向项目管理工程师提交了施工进度计划如图5.9所示，该计划满足合同工期100天的要求，合同价500万元(其中含现场管理费60万元)
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    图5.9 施工进度计划

 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。

 分析以下问题：

(1)如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G，塔吊应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理？为什么？

  (2)施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，工程师及时向承包商发出了通知并指示承包商调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。承包商提出了调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。承包方提出的调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理？

分析：

(1)塔吊应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔吊在工作E与工作G间没有闲置，也不会影响工期(因为E有30天总时差)。

(2)调整方案不合理。可调整为先G后E，这样安排不影响合同工期(因为E有30天总时差)。

