《建筑工程施工项目管理》课程导知任务单
任务名称：任务10施工项目工合同管理
组号：                             日期：
	项目
	   内   容

	任务
	某高校拟建造一栋职工住宅楼，采用招投标方式选中德明建筑公司为施工单位。双方签订的施工合同协议条款摘要如下：

1工程概况

1.1工程名称：某高校职工住宅楼.

工程内容：砖混结构住宅楼，建筑面积4570m2。

工程范围：某建筑设计院设计的施工图纸所包括的土建，装饰、水电工程。

1.4合同价款：合同总价为365.5万元，按每平米建筑面积800元包干。

1.5合同价款风险范围：当工程变更、材料价格涨落等因素造成工程造价增减幅度不超过合同总价的15%时，合同总价不予调整。

1.6施工合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知书、合同通用条款、合同专用条款、标准规范、工程量清单、图纸。

19.工程价款调整

19.1调整条件：建筑面积增减变化。

19.2调整方式： 按实际竣工建筑面积和每平米建筑面积800元包干调整在上述施工合同协议条款签订后，双方又接着签订了补充施工合同协议条款。

摘要如下：

补1.木门窗均用水曲柳包门窗套；

补2.铝合窗窗90型系列改用60型系列某铝合全厂家产品；

补3.挑阳台均采用60型系列某铝合金厂家产品封闭。

工程开工后，在基础工程施工过程中因暴雨影响，造成工程延期10天；因工地停电1天，无法进行钢筋下料，工程延期1天；自备设备损害维修3天，花费费用5000元。

问题：

1.施工合同按计价方式不同分为哪些类别？上述合同属于哪种计价方式合同类型？

2.该合同签订的条款是否妥当？

3.施工合同纠纷处理的方式有哪些？如果执行上述合同会发生哪些工程合同纠纷？应该如何处理？

4.基础工程施工中的延期和费用如何处理？

预期成果：每组提交书面报告一份并准备口头汇报。
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	收集信息
	引导问题（可加附页）

1.施工合同以及合同管理有哪些特点？
2.该合同签订条件有哪些？发包人有哪些义务？
3.施工合同纠纷处理的方式有哪些？应该如何处理？
4.索赔常见的原因有哪些？


	解决问题方案
	小组讨论汇总情况记录，并选出代表上台汇报。（可加附页）





















