1、 单选题

  1.施工单位负责人接到事故报告后，应当在(   )向当地政府部门和上级领导报告。

      A  1小时内    B 3小时内    C  5小时内    D  7小时内

  2.项目部安全管理机构的第一责任人是（    ）

      A 技术负责人  B 专职安全员  C 项目经理   D 工长

  3.工程施工受产品形式、结构类型、地理环境等因素影响较大，使得施工现场安全管理不    能生搬硬套，这就决定了施工安全管理具有（    ）的特点。

       A 协调性    B 符合性     C 多样性     D 经济性

  4.一次事故造成3人以上，9人以下死亡的，属于（     ）重大事故。

       A  一级     B 二级       C 三级       D 四级

5.经常性、普遍性的安全检查，属于（    ）

      A  专业性检查   B 季节性检查    C 日常检查 D恢复性检查
6.施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于（     ）M。

      A  1.6     B  1.8      C  2      D 2.2

7.落实安全设施设置，进行安全监督，组织安全教育，监督劳保用品的使用是（    ）安全职责。

      A  项目经理  B 作业队长   C 安全员   D 班组长

8.项目安全保证计划应在项目开工前编制，并经（    ）批准后实施。

      A  安全员   B 技术员    C 项目经理    Ｄ　监理工程师

答案：1：A   2：C  3：C  4：C  5：C  6：B  7：C  8：D

2、 多选题

   1.施工现场必须设置标牌，我们常说的“五牌”包含（    ）

     A 工程概况牌  B 警示牌  C 消防保卫牌  D 安全生产牌    

   2.对安全检查中查出的安全隐患，要制定出包含“五定”的整改方案。下列属于五定范围的是（  ）

     A 定整改责任人  B 定整改目标   C 定整改预算  D 定整改措施 

 3.施工安全技术措施可分为施工准备阶段措施和施工阶段措施。其中施工准备阶段主要包括（   ）

     A 设备准备  B 技术准备  C 物资准备  D 资料准备 

4.安全技术交底的主要内容包括（    ）

     A 本施工项目的施工特点和危险点  B 专项施工方案   C 针对危险点的具体预防措施         D 相应的安全操作规程和标准    

答案：1：ACD   2:AD   3：BC   4：ACD

三、实践与能力训练

实训1：

某12层住宅楼，总建筑面积21800. 8m2，全现浇钢筋混凝土框架结构，满堂基础，由市建筑设计院设计，通过公开招标，建设单位与市建筑集团公司一公司签订了施工合同。工程于2006年5月开工。  在按照惯例进行的月度安全大检查中，发现该项目搭设的落地式钢管扣件外脚手架存在如下一些问题：

（1）脚手架搭设高度超过24m，但没有搭设方案，并且无审批手续；

（2）使用的脚手架钢管材料部分规格不一；

（3）搭设脚手架的基础多处出现不平整；

（4）个别门窗洞口立杆悬空等等。

 问题：

1.一般脚手架搭设作业的安全技术措施有哪些？

2.对安全隐患该如何处理?

3.为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，你认为应如何解决这个问题？

4.安全检查的主要形式有哪几种？脚手架定期检查应包括哪些主要内容？对查处的安全隐患要做到“五定”，分别指什么?

分析要点:

问题1：

一般脚手架搭设作业的安全技术措施有：

①架上作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，并站稳把牢。

②未设置第一排连墙件前，应适当设抛撑以确保架子稳定和架子上作业人员的安全。

③在架上传递．放置杆件时，应注意防止失衡闪失和滑落。

④安装较重的杆部件或作业条件较差时，应避免单人操作。

⑤剪刀撑、连墙件及其它整体性拉结杆件应随架子高度的上升及时装设，以确保整体稳定。

⑥搭设过程中，架子上不得集中超载堆置杆件材料。

⑦搭设过程中应统一指挥、协调作业。

⑧确保构架的尺寸、杆件的垂宣度和水平度、节点构造和紧固程度符合设计要求。

⑨禁止使用规格、材质不符合要求的配件。

⑩当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时，应停止脚手架搭设作业。

问题2：

安全隐患通常可以这样处理：

①项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。

②项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。

③事故隐患的处理方式：a．停止使用、封存；b．指定专人进行整改以达到规定要求；c．进行返工，以达到规定要求；d．对有不安全行为的人员进行教育或处罚；e．对不安全生产的过程重新组织。

④验证：a．项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证；b．对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。

问题3：

为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，我认为应采取如下措施：

①立即停止使用脚手架。

②迅速补做脚手架设计方案并报请审批，通过后按设计方案搭设，使用前必须进行检查验收，复合要求后方可使用。

③搭设落地式钢管扣件脚手架应采用外径48～51mm，壁厚3～3.5mm的钢管，长度以4—6. 5m和2.1～2. 3m为宜。钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，扣件应采用经国家批准，有出厂合格证明的玛钢产品；

④架子的基础必须进行平整，夯实，有排水措施，遇有不能夯填的部位必须采取技术措施保证架子基础坚实可靠。并用不小于5cmX20cmX200cm的脚手板通垫。

问题4：

安全检查的主要形式一般可分为定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检查和设备设施安全验收检查等几种。

对查出的安全隐患要做到“五定”，即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

脚手架定期检查的主要内容有：

①杆件的设置和连结，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求。

②地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空。

③扣件螺栓是否有松动。

④高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求。

⑤架体的安全防护措施是否符合要求。

⑥是否有超载使用的现象。

实训2：

某办公楼工程雨篷采用钢筋混凝土结构，底面标高为5.40m，长lOm，宽6m，两边各悬挑1.2m。浇筑混凝土量为9.5m3，自重约23t。2008年5月11日开工，5月18日浇筑完大门柱混凝土，5月30日支雨篷模板，6月3日下午开始浇筑雨篷混凝土至6月4日凌晨混凝土接近浇注完成时，由于雨篷模板支撑立柱失稳，雨篷整体倒塌，造成正在施工的作业人员4 人死亡4人受伤的重大事故。

后经调查，雨篷的浇筑没有制定施工方案，模板及其支架无计算书。模板支架只设置立柱未设置剪刀撑，施工中造成的水平力使支架产生位移变形；立柱的接长做法不符合要求；有的立柱底座支撑在未经砌筑的块砖和支撑在1.5cm厚的竹胶板上，因此，施工中造成模板支架的整体失稳。施工过程中放松管理，使工程施工处于失控状态。

问题：

1.施工现场常见的安全事故类型有哪些？请分析这起事故的性质和发生的主要原因。

2.安全技术交底的基本要求有哪些？

3.模板工程施工前，对模板设计进行审查验证的主要内容有哪些？

4.施工项目安全事故的处理程序是什么？“四不放过”的内容是什么？

分析要点：

问题1:

建筑工程施工现场常见的安全事故类型有：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌事故、火灾爆炸等。

本次事故属于违章指挥造成的坍塌事故。

事故发生的主要原因是：施工前未编制施工方案，施工中模板支架立柱的接长未按有关规定进行，没有将立柱支撑在足够强度和稳定的结构上，高架支模没有设置剪刀撑。项目经理施工前未检查支模方案，未进行支模技术交底及提出注意事项，浇筑混凝土前对模板支撑情况又未进行验收，造成模板失稳。

问题2：

安全技术交底内容：本施工项目的施工作业特点和危险点；针对危险点的具体预防措施；应注意的安全事项；相应的安全操作规程和标准；发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

安全技术交底要求：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。安全技术交底是施工负责人向施工作业人员进行责任落实的法律要求，要严肃认真地进行，不能流于形式。交底内容不能过于简单，千篇一律，应按分部分项工程和针对具体的作业条件进行。 

问题3:

对模板设计审查验证的主要内容包括：

（1）模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确，审核手续是否齐全。

（2）模板设计图（包括结构构件大样及支撑体系、连接件等）设计是否安全合理、是否齐全。

（3）模板设计中的各项安全措施是否齐全。

问题4：

施工安全事故处理的程序一般为：

①迅速抢救伤员并保护好事故现场；

②组织调查组；

③现场勘查；

④分析事故原因，明确责任者；

⑤制定预防措施；

⑥提出处理意见，写出调查报告；

⑦事故的审定和结案；

⑧员工伤亡事故登记记录。

“四不放过”是指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，员工及事故责任人受不到教育不放过，事故隐患不整改不放过，事故责任人没有受到处理不放过的原则。 




