XXX职业技术学院三号实验楼工程

6.3基础工程

人工清槽验槽→垫层→清理→投点放线→基础钢筋→验收→模板→验收→砼浇筑→养护→拆外模→回填

6.3.1、模板工程

模板配置：按照承台基础尺寸，用12厚竹胶板和80×100木方子配制，木方子水平放置，共设三道，加工成形后，检查验收。模板平整度、垂直度保证不超过1/1000，模板接缝严密、相邻模板接缝错台不超过1mm。

模板安装固定：按照弹出的基础边线把模板就位，用1.5m短钢管按500mm间距紧贴模板砸入地下,然后用水平钢管周圈连接,基础梁支模采用吊帮支模

[image: image1]具体详见下图。

施工准备工作：

（一）.技术准备：

1）、根据施工图纸要求计算模板配置数量，确定各部位模板施工方法，编制模板设计施工方案。

2）、技术负责人及主管工长对操作班组做好方案、技术交底岗前培训，明确模板加工、安装标准及要求。

3）、根据施工进度，技术员提前制定模板所需材料进场计划。

（二）、生产准备：

1）、人员准备：

	序号
	分工
	大工
	小工

	施工准备阶段
	木料加工
	5
	1

	
	模板拼装
	5
	1

	基础施工阶段
	模板运输、安装、拆除
	10
	2

	
	模板清理、刷脱模剂
	
	2


2）、机械准备：

	序号
	名称
	数量
	序号
	名称
	数量

	1
	圆盘锯
	2
	5
	手用电钻
	4

	2
	砂轮切割机
	2
	
	
	

	3
	电焊机
	2
	
	
	

	4
	手提锯
	4
	
	
	


3）、现场准备：
在木工加工场加工木模板及其附件和方木。

4）、模板加工：

（1）、模板加工应按照模板方案要求进行加工，整块模板锯开后，边缘要用平刨刨平，然后涂刷封边胶，以延长模板使用寿命。

（2）、木方之间的接头位置应相互错开，接头处搭接木方不小于500mm。

（三）、模板安装加固方法

面板竖向背肋（80×100方木，立放），净距200mm，模板水平背楞（2Φ48×3.5钢管）间距：500mm(中心距)，Φ14@300在承台内拉通至模板外水平钢管上进行拉结加固。基础梁模板用悬空模板枕筋三级Φ16加固，长800mm间距500mm，基础梁双排筋中间需用三级Φ25垫筋垫起，长600mm间距500mm.。
（四）、脱模剂涂刷、模内清理：

脱模剂涂刷：

使用乳质脱模剂，拆下的模板要及时清理和刷脱模剂，必须先将模板内外和周边的灰浆清理干净，模板清理工具包括扁铲、砂纸、滚刷、擦布。使用乳质脱模剂，要用滚刷顺序涂刷，涂刷均匀不要漏刷。

（五）、质量要求：

1、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

2、模板表面清理干净并均匀涂刷脱模剂。

3、接缝不漏浆，严禁脱模剂污染钢筋、污染混凝土接槎处。

（六）、成品保护措施：

1、模板安装时轻起轻放，不得碰撞已完的基础承台及基础梁，以防模板变形和损坏结构。

2、拆模时，不得用大锤硬砸或撬杠硬撬，或用力过猛，以免损伤结构和模板，拆下的模板不得抛弃。

（七）、模板拆除、堆放：

砼浇筑完24小时后，拆除模板，并观其是否有粘模现象，如有，则需缓些时间再拆。

1、模板在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏。

2、拆下的模板及时清理粘结物，修理并涂刷隔离剂，分类堆放整齐备用，拆下的连接件及配件及时收集，集中统一管理。

3、模板拆除后，必须先清理模板平台及四周杂物。

4、定期对模板进行检查、维修、保养，保证使用质量，模板使用前涂水包油脱模剂。

5、模拆除后，及时包裹塑料布浇水养护。

6、模板吊运时要绑扎栓牢，轻起轻放，就位平稳准确，严禁碰撞其他已完工部位。

7、钢管、方木等使用前，尺寸、规格、数量应计划好，严禁随意切割成短料。胶合板加强板边保护，涂刷封边胶，多次周转后板边分层散花的钉小木条修补，涂刷胶结材料补边。

（八）、安全技术措施：

1、现场施工人员必须进行安全教育，经安全考试合格及手续齐全后方可入场。操作前戴好个人安全保护用品，认真按安全、技术交底中有关规定执行，杜绝违章作业和野蛮施工，严禁酒后及疲劳作业。

2、模板起吊前，应反复检查穿墙螺栓等连接件是否拆净，模板背面灰浆块及其它杂物是否清理干净，确无遗漏后方可起吊。

3、模板起吊过程中，落钩应缓慢升降，禁止一次起吊两块或两块以上大模板，风力超过5级时，应停止吊装作业。

4、吊运模板应系牢绳、卡，必须采用自锁卡环，防止脱钩，零散材料应绑好或装入专用吊笼内起吊。

5、吊装工、信号工、焊工、电工等特殊工种必须由专业人员持证上岗。

6.3.2、基础钢筋工程
（一）、材料要求

1、钢筋进入工地必须有出厂合格证和复试报告

2、成型钢筋必须符合配料单规格、尺寸、形状、数量

3、绑丝20-22号

4、垫块应用成型垫块

（二）、作业条件

1、钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀现象，除锈后再运至绑扎部位

2、熟悉图纸，按设计要求检查已加工好钢筋尺寸，规格、型号、数量等

3、做好抄平放线工作，注明水平标高

（三）、生产准备：

1、人员准备：

	序号
	分工
	大工
	小工

	施工准备阶段
	钢筋加工
	5
	5

	
	钢筋绑扎
	10
	5

	基础施工阶段
	钢筋除锈、运输
	
	2

	
	钢筋绑扎
	15
	10


2、机具准备：

	序号
	名称
	数量
	序号
	名称
	数量

	1
	切断机
	1
	6
	钢筋扳子
	5

	2
	弯曲机
	1
	7
	钢筋钩子
	30

	3
	调直机
	1
	8
	钢筋断钳
	5


（四）、钢筋制作
一定要按设计要求进行下料，切断，箍筋弯钩必须是135°角，平直部分不少于10d与75mm大值，严格按施工规范进行加工，盘条钢筋调直时，伸长率不大于4％。

钢筋的安装
钢筋安装一定要按设计要求的间距排放，规格、型号、搭接长度等都必须符合设计要求。

（五）、钢筋的验收
钢筋绑扎好后，经施工班组自检合格后，立即报专职质量检查员和土建工程师、技术负责人，由三人共同检查合格后，再由项目工程师邀请甲方、监理共同验收，经验合格后才能进行下道工序施工，并办理钢筋隐蔽验收手续。

（六）、施工注意问题
1、认真看图，绘制出钢筋下料单，下料单由工长审核，项目工程师审定后才能进行下料工作。
2、本工程使用的各种钢筋进场，钢筋的出厂合格证和试验报告及生产许可证必须齐全，报告要真实可靠，经试验合格后才能用于工程中。
3、对于有锈蚀的钢筋必须要除锈，对于严重锈蚀的钢筋不能用于工程中。

4、所有钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。

6.3.3、地脚螺栓
地脚螺栓安装过程控制

（一）、作业条件
1）建筑物轴线、标高已由建设单位提供，且轴线已引测到独立柱模板上。

2）独立柱钢筋、模板已施工完毕，并通过相关人员验收。

3）地脚螺栓已通过相关人员验收合格。

（二）、模具制作

1）选材：地脚螺栓的模具采用6mm厚钢板，但必须保证在模具与地脚螺栓连接后模具不产生变形。

2）制作：地脚螺栓的模具应按柱脚板的尺寸裁割好，在模具上弹出柱脚板中心线，之后按图纸设计地脚螺栓的位置在模具上开孔，孔径宜比螺栓直径大1—2mm。

（三)、地脚螺栓安装

1）将地脚螺栓螺纹一端放入模具的孔中，之后将螺纹部分套上螺母（模具板上下各一个）拧紧，使地脚螺栓固定在模具上，螺纹露出长度应符合设计要求。

2）将连接到一起的模具和地脚螺栓放到独立柱模板中，令模具的中心线与独立柱模板上的轴线对齐，螺栓顶面应放置到设计标高上，然后开始固定螺栓。

3）采用焊接的方法将地脚螺栓固定在独立柱钢筋或模板上。螺栓固定的原则是在独立柱浇筑混凝土时，螺栓位置不能移动。

4）在固定好螺栓之后，将模具卸下，用报纸、塑料布或其它柔软材料将地脚螺栓中螺纹部分包裹,以防浇筑混凝土时将螺纹部分污染。

5）在混凝土浇筑过程中，应设专人对地脚螺栓进行看护，以防止浇筑混凝土时触动螺栓。

6.3.4、基础砼工程
（一）、混凝土工程概况

各部分结构强度等级：

基础底板垫层：C15

基础、基础拉梁：C30

（二）、施工措施

根据本工程特点，基础浇筑时间在8月－9月份，基础浇筑严格按以下措施施工。
1、根据规范要求，本工程基础施工浇筑方法：采用斜向水平分层，厚度为不大于450mm，连续浇筑斜向分层坡度不小于1：3，振捣应从下端开始，逐渐上移，以保证砼的浇筑质量。
2、使用粗骨料，尽选用粒径较大，级配良好的粗骨料，掺加相应的减水剂，改善砼和易性，降低水灰比，以达到减少水泥用量，降低水化热的目的。待砼表面初凝后，覆盖一层薄膜，搭接10cm，在其上盖毛毡一层，并适当浇水保湿养护，有效地减少内外温差。
3、全部砼均使用商品砼，经砼搅拌车泵送入模，泵车从一个方向向另一个方向同时推进，一次浇筑，采用斜面分层方法进行，确保不形成冷缝。
搅拌车自开始运送时，必须先送纯水泥浆，以确保混凝土的质量，防止管道堵塞，避免形成混凝土冷缝。根据混凝土浇筑时自然形成坡度的实际情况，布置两道振动线，每道线设四台振动器。第一道布置在混凝土卸料点，主要解决上部的振实，第二道布置在混凝土坡角处，确保下部混凝土的密实，为防止混凝土集中堆积，先振动出料口处混疑土，形成自然流淌坡度，然后全面振捣，严格控制振捣时间，移动距离和插入深度。
表面处理：由于搅拌车输送混凝土表面水泥浆较厚，在浇筑后2～8小时，初步按标高用长尺刮平，然后用木抹反复搓压，至少三遍以上，使表面密实，这样可较好地控制混凝土表面龟裂，减少混凝土表面水份的散发，促进混凝土养护。
（三）、注意事项
1、砼施工时配备两班人员轮流作业，保证砼浇筑的连续进行，不留施工缝，振捣设专人负责，分层振捣，保证不漏振，尤其在交接班时，应建立书面交接手续，确保砼质量。
2、应加强砼振捣密实，距缝80－100cm处停止振捣，并保持至少15d的湿润养护。
3、在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10-15mm厚的水泥砂浆一层，配合比与砼内砂浆成分相同。
4、砼严格控制计量、水泥用量和塌落度、原材质量。现场按规定留足够数量的试块，作为评定砼强度的依据。
5、为保证砼供应的连续性，应预先考虑选择1-2家搅拌站备用。

6、施工时做好测量放线工作，按设计图放出固定的轴线定位桩，独立基础放线时，以固定轴线桩为准进行施工。提前标出水平点，保证在基础施工时控制各部位的标高。
模板工程必须接缝严密，支撑牢固，标高正确。进场材料必须有质量证明书复试报告。
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