一、单选题
1. 施工合同承包主体一般只能         。
A.自然人B.法人C.政府机构D.项目部
2. 施工合同除了在法律、行政法规方面涉及面广外，在施工合同监督方面还涉及到许多部门，如工商行政管理部门，建设工程行政主管部门和合同履行中产生纠纷还要涉及仲裁委员会或人民法院、税务部门及公证部门,这充分反映了施工合同具有         特点。
A.合同主体的严格性
B.合同标的物的特殊性
C.合同条款内容的多样性和复杂性
D.合同涉及面的广泛性
3. 对发包人和承包人来讲，下列哪种合同计价方式是较为公平的        。
A.总价合同、B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同
4.如果项目的复杂程度较高，项目的风险较大，承包人对合同的选择有较大的主动权，        被选用的可能性较小。
A.总价合同、B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同

5.发现工程量清单有漏项现象的，首先以      为准确定工程量。

A. 专用合同条款B. 通用合同条款C. 标准规范及有关技术文件D. 图纸
6. 下列       不属于施工索赔的前提条件。

A. 非承包人自身原因

B.必须有合同外损失

C.时间期限在合同履行过程中

D.提出索赔

7. 施工索赔的目的索赔可以分为        。

A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.单项索赔和综合索赔
D.工期延误索赔、工程变更索赔、、意外风险和不可预见因素索赔
8.索赔事件发生后       内，向工程师（业主代表或监理工程师）发出索赔意向通知。

A.7    B.14    C.28    D.56

9. 定金可以由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的       。
A.10%   B.20%   C.25%  D.30%

10. 仲裁是当事人双方在争议发生前或争议发生后达成       ，自愿将争议交给第三者做出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。
A.共识   B.协议   C.一致   D.和解协议

答案：

1.A2.D3.B4.A5.D6.D7.B8.C9.B10.B
二、多选题

1. 施工合同分为           。

A. 施工承包合同B. 专业分包合同C. 劳务作业分包合同D.总包合同
2. 合同的订立必须经过          诺两个阶段。
A.谈判    B.开标   C. 要约   D. 承诺

3. 根据合同计价方式的不同，建设工程施工合同可以分为       。
A.总价合同   B.单价合同   C.成本加酬金   D.固定单价合同
4. 下列哪些属于发包人义务的        。

A.平整施工场地
B.移交地下管线资料
C.遵守施工噪声规定
D.做好地下管线保护
5. 根据合同实施的实际情况，       都可以提出工程变更。

A.承包人  B.业主方  C.监理方  D.设计方
答案：

1.ABC2.CD3. ABC 4.AB5.ABCD
三、实践与能力训练
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元，企业管理费费率为15%。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(如下图)。


图2.5 施工进度计划（单位：天）

该工程在施工过程中出现了如下事件；

1．因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

2．基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

3．因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5  万元、其他损失费用5万元。

4．结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。

5．因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

问题：

1．按照图2.4的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?

2．对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3．施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

4．施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B，日租金为1500元／天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

5．施工单位可得到的企业管理费是多少?

分析要点：

问题1：关键路线：①一③一⑤一⑥

计算工期：390天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

问题2：

事件1：不能获得工期补偿，因为工作A的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险范畴。

事件2：不能获得工期和费用偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。

事件3：能获得工期补偿，因为由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。

事件 4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。

事件 5：不能获得费用补偿，因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

问题3：
施工单位可获得的工期延补偿为扔天。因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天，事件3工作C延长10天，事件4工作E延长30天，新的计算工期为420天，420-390＝30天。

问题4：

施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元／天＝1.5(万元)，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。

问题5：

施工单位可以得到的企业管理费用补偿为：20％-5％=15％

(2+4+3+5)X15％＝2.1(万元) 
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