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聊城市技师学院


	教学单元
	项目三 单元1识读网络图

	一、授课信息

	课程名称
	建筑施工组织

	授课班级
	2022级工程造价高职专科
1、2班
	授课时间
	第8周第1次课

	授课地点
	明德楼
	授课课时
	2

	教学目标

	知识目标
	1. 了解网络图的概念作用
2. 掌握双代号网络图的基本组成要素
3. 掌握线路工期的概念

	技能目标
	1. 会识读网络图。
2. 能够说出双代号网络图的组成元素。
3. 能够根据工程项目背景资料，选择进度图类型。

	素质目标
	1. 通过横道图与网络图的对比，养成思考的习惯。
2. 通过列举线路，计算工期，养成认真细致的习惯。

	思政目标
	做事依法守规，严谨细致。

	三、教学难重点

	教学重点
	双代号网络图的组成要素

	教学难点
	识读网络图

	四、学情分析

	学情特点
	1.学生有一学期的实践体验，理解能力较强。
2.学生团队协作意识有待养成。

	五、教学设计

	教学任务
	任务1  选择表达施工进度的图样
任务2  说出双代号网络图的组成
任务3  识图列举网络图中的线路计算出线路上的工期。

	六、课后反思

	



教学实施过程：
	[bookmark: _GoBack]课前

	环节
	教师活动
	学生活动

	课前
导知
	1.课堂派传上任务工单
2.提出问题：如果同学来画图，现在会画出什么图形除了横道图还有没有其他的图形，也可以表示施工进度呢？
	1.学生课前接受任务工单
2.讨论老师预设问题

	课中

	环节
	任务实施
	教师活动
	学生活动
	教学
方法

	情境
导入（5，）
	   钢筋混凝土工程施工，划分了三个施工段，三个施工过程：支模板t1=2天，绑扎钢筋t2=2天，浇筑混凝土t3=1天。
   请根据工程背景资料绘制施工进度图。
	通过情景设置，引导学生进入本次任务。
	进入工作状态，接受新任务。
	任务驱动法

	任务一：选择表达施工进度的图样

（35，）
	探究实施
	1. 横道图与网络图对比
2.视频：网络计划的分类
3.若你能选择表示施工进度的方法，你会选择哪一种？
	引导提问
	对比 回答
	


小组讨论法、
自主学习法





	
	成果展示
	[image: ]
	引导学生讨论
	讨论发表个人的看法
	

	任务二：说出双代号网络图的组成

（20，）
	探究实施
	1. 观看视频：双代号网络计划的名称由来
2. 尝试说一说双代号网络图的组成？

	引导观看
提出问题
	观看
回答问题
	小组讨论法、
自主学习法


	
	成果展示
	[image: ]
	引导学生展示
	展示成果
	

	任务三： 识图列举网络图中的线路计算出线路上的工期。（20，）
	探究实施
	1.网络图中有几条线路？
2.各条线路上工作持续时间分别是几天？
当网络图比较简单的时候，
通过数一数，列出各条线路
的方式就可以解决以上问题。
复杂的工程图，则需要通过
公式计算解决问题。

	引导进行线路的列举
	列举线路及其工期
	小组讨论法、
自主学习法


	
	成果展示
	[image: ]
	引导学生展示
	展示成果
	

	
	分析纠错
	小组相互纠错并分析，以培养学生耐心、细致、一丝不苟的工作作风。
按照规范格式填写申请书。
	鼓励学生互查纠错
	对错误进行标识和修改。
	

	总结
归纳（10，）
	1.梳理主要知识点，做出总结；
2.点评过程。
	总结知识点，点评问题，提出解决的办法。
	小组讨论、总结，归纳知识点
	总结归纳法

	课后

	课后
任务
	1. 布置下次课任务：绘制双代号网络图
2. 阅读相关资料
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