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聊城市技师学院


	教学单元
	项目二单元1选择施工组织方式

	一、授课信息

	课程名称
	建筑施工组织

	授课班级
	2022级工程造价高职专科
1、2班
	授课时间
	第5周第2次课

	授课地点
	明德楼
	授课课时
	2

	二、教学目标

	知识目标
	1. 依次施工的定义和特点
2. 平行施工的定义和特点
3. 流水施工的定义和特点

	技能目标
	1. 把握三种施工方式的特点
2. 会选择确定施工方式
3.能够根据施工组织方式绘制横道图

	素质目标
	1. 分析问题、对比选择
1. 选择合适的施工方式，合理组织施工。

	思政目标
	严谨细致、对比择优。

	三、教学难重点

	教学重点
	三种施工方式的对比

	教学难点
	流水施工

	四、学情分析

	学情特点
	1.学生有一学期的实践体验，理解能力较强。
2.学生团队协作意识有待养成。

	五、教学设计

	教学任务
	任务1  做施工准备工作计划
任务2  填写开工报审表
任务3  填写开工报告

	六、课后反思

	



教学实施过程：
	[bookmark: _GoBack]课前

	环节
	教师活动
	学生活动

	课前
导知
	1.课堂派传上任务工单
1. 提出问题：组织施工的三种方式？开流水施工的特点？
	1.学生课前接受任务工单
2.讨论老师预设问题

	课中

	环节
	任务实施
	教师活动
	学生活动
	教学
方法

	情境
导入（5，）
	图纸是工程界的语言，横道图作为施工进度表达的图样，能说明施工采用了什么施工方式。
今天我们的任务是通过观看动画演示、培训师视频讲解，掌握如何确定施工组织方式。
	通过情景设置，引导学生进入本次任务。
	进入工作状态，接受新任务。
	任务驱动法

	任务一：做施工准备工作计划
（35，）
	探究实施
	1. 分析资讯
2. 罗列施工准备工作的计划和时限
3. 安排施工准备工作计划
4.填写施工准备工作计划表

	巡回指导答疑解惑
	阅读
做计划
	


小组讨论法、
自主学习法





	
	成果展示
	聊城市技师学院职业培训楼施工准备计划表
	引导学生展示
	展示计划
分工负责
责任到人
	

	任务二：填写开工报审表
（20，）
	探究实施
	1. 准备开工
2. 对施工准备工作计划进行检查
3. 填写工程开工报审表（锻炼学生自主学习，协作完成任务的能力。）
	提供背景资料，巡回指导答疑解惑
	阅读背景资料，进行填写。
	小组讨论法、
自主学习法


	
	成果展示
	聊城市技师学院职业培训楼工程开工报审表
	引导学生展示
	展示成果
	

	
	分析纠错
	小组相互纠错并分析，已培养学生耐心、细致、一丝不苟的工作作风。
。
按照规范格式填写记录
	鼓励学生互查纠错
	对错误进行标识和修改。
	

	任务三： 填写开工报告（20，）
	探究实施
	1. 汇总施工准备工作完成情况
2. 填写开工报告
3. 开工报告送监理工程师审批
	巡回指导答疑解惑
	完成报告的填写。
模拟送审
	小组讨论法、
自主学习法


	
	成果展示
	开工报告、开工通知书
	引导学生展示
	展示成果
	

	
	分析纠错
	小组相互纠错并分析，以培养学生耐心、细致、一丝不苟的工作作风。
按照规范格式填写申请书。
	鼓励学生互查纠错
	对错误进行标识和修改。
	

	总结
归纳（10，）
	1.梳理主要知识点，做出总结；
2.点评过程。[image: ]

	总结知识点，点评问题，提出解决的办法。
	小组讨论、总结，归纳知识点
	总结归纳法

	课后

	课后
任务
	1. 布置下次课任务：考核一
2. 阅读相关资料
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