XXX职业技术学院三号实验楼工程

6.5钢结构防火涂料施工方案

(一)、编制依据及原则
1、编制依据
（1）《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24-90

（2）《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95

（3）《钢筑构件耐火试验方法》GB/9978-1999
（4）《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907

（5）《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GA110

（6）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2、编制原则
（1）贯彻“百年大计，质量第一”的指导思想，采取先进合理的施工工艺，施工技术和措施，确保施工质量，争创优质工程。
（2）在本工程各级部门领导下，合理组织人力、物力、机具设备，争取再创一个优质工程。

(二)、技术要求：
1、根据图纸设计要求施工，达到消防要求。
2、防火涂料：采用室内薄型钢结构防火涂料。钢梁耐火时间１.５小时，涂层厚度１.８ｍｍ，钢柱耐火时间２.５小时，涂层厚度４0ｍｍ。

(三)、本工程配备机械设备

机械设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	空压机
	台
	10
	380V，7.5KW

	2
	搅拌机
	台
	6
	380V，5.5KW

	3
	喷枪
	把
	30
	

	4
	电动搅拌器
	台
	8
	

	5
	刷子
	把
	500
	

	6
	料斗
	个
	5
	

	7
	钢丝刷
	把
	10
	

	8
	棉纱
	块
	若干
	用量视工程工作量而定

	9
	砂纸
	块
	若干
	用量视工程工作量而定


机械设备定期由专业技术人员保养维护，发现问题及时修理，并各种机械设备都配备了备用，确保工程按时完成。

（四）、钢结构涂刷防火涂料施工工艺：

钢构件：耐火时间2.5小时,涂层厚度４.0mm。

1、钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆，表面清洁无油污。

2、施工工艺：钢柱喷涂，涂层总厚度４.0mm，分三次进行喷涂。第一遍喷涂要求厚度约为1.0mm，待涂层表干燥后，约4—6小时再喷涂第二遍，涂层厚度可以适量的加大，约4—6小时后再喷涂第三遍，涂层厚度达到和耐火时间相对应为止。

3、施工中感觉涂料稠化时，可加入适量清水稀释，禁止多加，以免影响涂料的附着力和防火性能。

4、施工操作应在室内通风良好的环境下进行，施工避免雨淋，施工环境0℃以上。

5、涂料开启后应当天用完，若未使用干净，必须封闭好后保存。

6、检测：外观要均匀，无漏涂、空鼓、起皮、龟裂等现象；

　7、修补：对检测发现问题地方进行修补。

施工顺序：清理基材
分批次喷涂检测



修补
成品保护
消防验收

十、材料使用执行标准：
1、防火涂料执行国家技术监督局发布GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》。
（五）、施工质量保证措施
（1）组织保证措施，建立施工项目施工质量体系，明确分工职责和质量监督制度，落实施工质量控制责任。
2）技术保证措施，编制施工项目施工质量计划实施工细则，完善施工质量控制点和控制标准，强化施工质量事前、事中、事后的全过程控制。
3）经济保证措施，保证施工资金正常供应，专款专用，奖励施工质量优秀的有功者，惩罚施工质量低劣的操作者，确保施工安全和施工资源正常供应。
4）合同保证措施，全面履行工程承包合同，及时协调各单位工程施工质量，严格控制施工质量，热情接受建设监理，尽量减少业主提出工程质量索赔的机会。
（六）、安全技术组织措施
1原材料储存安全措施
1.1施工所用原材料，应按生产厂家提供的材料储存、保管、运输的特殊技术要求入库储存，并分类清点分类存放。
1.2危险品要选择具有相当安全，并与现场相当距离的专用仓库储存，并由专人保管。
1.3储存处应通风、阴凉、干燥、远离火和热源。防止日光直射。
1.4搬运易燃物品时，应轻装、轻卸，不得撞击和翻、滚、倾倒、防止包装容器损坏。
1.5易燃、易爆材料存放间照明灯应采用防爆电气装置。
1.6储存处必须有消防水源、灭火剂和消防工具、消防道路应畅通。
2施工人员安全措施
2.1操作人员必须穿戴必备的劳保用品,否则不得进行施工。
2.2易燃、易爆区操作人员不得穿钉鞋不得穿化纤织物，不准携带火种，应尽量避免使用铁器。
3施工现场安全措施
3.1健全和完善各类安全管理台帐,强化安全管理软件资料工作。
3.2“三宝”使用和临时防护设施必须达标。
3.3脚手架设施达到检查标准并有验收使用手续。
3.4施工临时用电管理达标,推行三相五线制,设专人管理。
3.5实施有力的安全监控,有具体的安全监护实施计划,施工现场所有人员必须配戴胸卡。
3.6脚手架的搭、拆应符合规定，高空作业人员应配戴安全带。
3.7施工设备全部到位,并保证状态良好,确保连续施工。


