一、单选题

1．施工项目竣工验收交工的主体是          。

A．施工单位        B．建设单位      C．分包单位      D．设计单位

2．对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行         。

A．全面检测        B．抽样检测      C．目测          D．现场检查

3. 施工项目竣工验收的参与方不包括          。
A．施工单位        B．建设单位      C．政府部门      D．监理单位

4．设计单位应做好资料整理和           等工作

A．建立档案    B．竣工图绘制   C．工程项目清单    D．现场检查

5．施工项目的收尾工作不包括            。

A．检查施工中有无丢项、漏项。          B．对已完成的成品进行封闭和保护。

C．拆除施工现场的临时设施和暂设工程   D．组织项目财务人员编制竣工结算表

二、多选题

     1. 施工项目竣工验收的依据包括            。

A. 国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范：

     B. 设计变更通知书

C. 设备技术说明书

D. 批准的设计文件、施工图纸和说明书
     2.建设单位应完成竣工验收各参与方的准备工作包括            。

A. 组织竣工验收小组，审查竣工验收条件，

B. 准备验收资料，

C. 做好建立建设项目档案

     D. 整理工程项目清单

     3.竣工图必须做到            。

A. 与施工图一致  

B. 与竣工工程的实际情况完全符合

C. 保证绘制质量，做到规格统一，字迹清晰。

D. 经过项目主要负责人审核、签认　

    4.移交的土建技术资料主要有以下内容：

     A. 开工报告                  B. 屋面工程施工记录、防水材料试配记录

C. 设计变更资料              D. 工程质量事故调查报告和处理记录

  5．竣工验收由建设单位组织，验收组由           等组成。

A．施工单位        B．建设单位      C．监理单位      D．设计单位

    三、实践与能力训练（1道以上）

[案例1]

     某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业 

主委托某监理公司进行施工监理.单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，

并向建设单位报送了工程竣工报验单，建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单

位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。
    问题：

   （1）工程竣工初步验收由谁组织？

   （2）工程验收主要审查工程应符合那些方面的要求？
   （3）如何判定工程是否合格？

[案例2]

      A、B两栋相同的住宅项目，总建筑面积86000㎡.施工时分A、B分区，项目

经理下分设2名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。

项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己就可以不问安全的事了。

工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织竣工验收。

 问题：项目经理直接向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当？为什么？

答案与解析

一、单选题

1.A 2.B 3.C 4.C 5.D

二、多选题

1.ABCD  2.ABC  3. BCD  4. ABCD 5.ABCD

三、实践与能力训练

[案例1]：答：

（1）单位工程竣工初步验收由总监理工程师组织。
（2）初步验收主要审查工程应符合以下几个方面的要求。

1　 我国现行法律、法规的要求

2　 我国现行工程建设标准

3　 设计文件要求

4　 施工合同要求

（3）验收合格的基本要求为：

1　 所含分部工程质量均验收合格

2　 质量控制资料完整

3　 所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整

4　 主要功能的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定

5　 观感质量验收符合要求。

[案例2]答： 

不恰当。

因为，竣工验收应由施工单位先自行组织有关人员进行检查评定，

合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料；建设单位收到工程验收申请报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收；当参加验收各方对工程质量验收不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理.

