一、单选题

1. 工程竣工验收报告经发包人认可后    天内，承包人向发包人递交竣工结算报

告及完整的结算资料

A．14       B．30      C．28      D．56

2．承包人收到竣工结算价款后     天内将竣工工程交付发包人。
A．14       B．30      C．28      D．5
3.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后       天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，
 A．14       B．30      C．28      D．56

4.多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制成        ，并撰写编制说明。

     A．建设项目总结算书              B．建设项目造价书    

     C．建设项目结算书                D．单项工程竣工综合结算书
5.多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工     程竣工综合结算书。

     A．建设项目总结算书              B．建设项目造价书    

     C．建设项目结算书                D．单项工程竣工综合结算书

二、多选题

1.编制项目竣工结算依据的资料有       。
A. 国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释。

B. 建设工程工程量清单计价规范。

C. 施工承发包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同。

D. 招标投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。

2.编制项目竣工结算依据的资料有       。
A. 经批准的开、竣工报告或停、复工报告。

B. 双方确认的工程量。

C. 双方确认追加（减）的工程价款。

D. 双方确认的索赔、现场签证事项及价款。

     3.发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，双方可以在采取以下一种方式

     解决争议         。
     A. 和解                   B. 要求有关主管部门调解
   　C. 双方成达仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
　   D. 向有管辖权的人民法院起诉。
     4. 工程竣工结算，是指单位工程竣工后，施工企业根据施工过程中实际发生的变

     更情况，对原施工图预算造价或工程承包价进行      工程造价的经济文件。

A. 调整      B. 修正      C. 重新确定    D评估

5.工程竣工结算时施工方应提供：        

A. 工程竣工图或施工图、施工图会审记录     B. 经批准的施工组织设计

C. 以及设计变更                           D. 工程洽商和相关会议纪要。

    三、实践与能力训练

某施工单位承包某内资工程项目，甲、乙双方签定关于工程价款的合同内容有：
1.建筑安装工程造价660万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％；

2.预付工程款为建筑安装工程造价的20％，工程实施后，预付工程款从未施工工程尚需的主要材料及购件的价值相当于工程款数额时起扣；
3.工程进度款逐月计算；
4.工程保修金为建筑安装工程造价的3％，竣工结算月一次扣留；
5.材料价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料价差上调10％，在6月份一次调增）。
工程各月实际完成产值如表：
　　　　　　　　　     各月实际完成产值　　　单位：万元

	月份
	二
	三
	四
	五
	六

	完成产值
	55
	110
	165
	220
	110


        问题：　　

    (1).通常工程竣工结算的前提是什么？

    (2).工程价款结算的方式有哪几种？
   (3).该工程的预付工程款、起扣点为多少？
   (4).该工程2月至5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
   (5).6月份办理竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为

      多少？
(6).该工程在保修期间发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，

     最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？
任务12 施工项目竣工结算自测习题答案与解析

一、单选题

1.C 2.A 3.D 4.A 5.D

二、多选题

1.ABCD  2.ABCD  3. ABCD  4. ABC 5.ABCD

三、实践与能力训练

[案例1]：

分析要点：本案例主要考核工程结算方式，按月结算工程款的计算方法，工程预付工程款和起扣点的计算等；要求针对本案例对工程结算方式、工程预付工程款和起扣点的计算、按月结算工程款的计算方法和工程竣工结算等内容进行全面、系统地学习掌握。

(1)：工程竣工结算的前提条件是承包商按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，并符合合同要求，经验收质量合格。
(2)：工程价款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方议定的其他方式。
(3)：预付工程款：660万元×20％＝132万元
起扣点：660万元－132万元/60％＝440万元
(4)：各月拨付工程款为：
2月：工程款55万元，累计工程款55万元
3月：工程款110万元，累计工程款165万元
4月：工程款165万元，累计工程款330万元
5月：工程款220万元－（220万元+330万元－440万元）×60％＝154万元
累计工程款484万元
(5)：工程结算总造价为：660万元+660万元×0.6×10％＝699.6万元
甲方应付工程结算款：699.6万元－484万元－（699.6万元×3％）－132万元＝62.612万元
(6)：1.5万元维修费应从乙方（承包方）的保修金中扣除。
